


CRONOLOGIA E FASI PROGETTO “ IL RAGGIO DEL SUONO “



WP5
Ricerca scientifica- autismo
WP 2
Sperimentazione tecnologica

CONVEGNO SCIENTIFICO DI PRESENTAZIONE WP6

FORMAZIONE
Formazione espressivo- educativa degli operatori di Soundbeam e Sensory Room per musicisti e educatori
WP4

DISABILITA'
Laboratori espressività
Preparazione opera con il soundbeam
WP3

MAPPATURA TERRITORIO
Analisi bisogni e networking di progetto
Costruzione rete
Individuazione partecipanti utenti operatori:i e gruppi strumentali:
WP1

THE HOUSE THAT CRIED
Restituzione e presentazione pubblica primo lavoro di networking tematico espressivo
WP3
Lecco novembre 2010-maggio 2011
Como- Chaisso sett-ottobre 2011

MUSICA
Preparazione opera con prove di sezione e generali
Arrangiamenti
Prove generali
WP3

SENSORY ROOM
Progettazione, Costruzione, testing, progetto di affiancamento
WP3

NUOVE PRODUZIONI
Stimolo – produzione-concorso di nuove produzioni ed inserimento nel circuito interprovinciale
WP3

Convegno finale interprovinciale
Presentazione risultati delle attività ricerche, , e prospettive future
WP6
progetto di gestione